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B 517-Sanierung wieder verschoben

Bundesstrafle soll schon seit 2018 erncuert werden. Warten auf Radweg geht weiter
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Kirchhundem. Mehr als fiinf Jahre ist
es her, dass der damalige Biirger-
meister Andreas Reinery und sein
g | Bauamtsmitarbeiter Andreas Krep

erstmals den geplanten Ausbau der

le

Bundesstralle 517in-der Gemeinde

el | Kirchhundem vorsteliten. Nur zwei
*h | Jahre spéter sollten die Bauarbeiten
te | starten. Aus den Planen, vorgestellt
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im September 2016, ist bis heute

utz | nichts geworden und es wird auch
ken | in diesem Jahr wieder nichts wer-
. den. In der letzten Sitzung des Aus-
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Information von StraRen NRW mit,
dass der Ausbau auch dieses Jahr
nicht starten konne, bis auf die Bau-
feldfreimachung im Herbst 2023.
Nach Aussage von StralRen NRW
seien die Planungsunterlagen fertig,
rechtliche Belange wiirden zeitnah
abgearbeitet. Aber der Grund-
erwerb sorge fiir weitere ,erhebli-
che Verzogerungen®, zumal es zwel
Eigentiimerwechsel gegeben habe.
Biirgermeister Bjorn Jarosz zeigte
sich enttdauscht. ,Wir warten jetzt
schon seit Jahren auf den Ausbau, er
ist lange iiberfallig.”
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Auf den zwei Kilometern zwi-
schen der Ortschaft Benolpe und
dem Abzweig Silberger Weg ist
der StraBenzustand besonders

schlecht.
VOLKER EBERTS

Vor einiger Zeit habe die Hochst-
geschwindigkeit wegen Stralien-
schaden tempordar von 70 auf 40
km/h gedrosselt werden miissen,
das sage alles iiber den Zustand aus,
so der Biirgermeister. Durch die
weitere Verschiebung wird sich
auch der Bau eines Rad- und Ful-

wegs zwischen Kirchhundem und wieder Temﬁo 100 auf der freien | 60
Strecke gelten, allerdings nicht im | En

Hofolpe verschieben, das sei genau-

so bedauerlich. Die 6,50 Meter brei-

te Bundesstralle, die diesen Titel

nicht verdient, entspricht schon lan-
ge nicht mehr den modernen Stan-
dards einer BundesstraRe. Der Lan-
desbetrieb StraRen NRW will des-
halb rund zehn Millionen Euro
(Stand September 2016) in den Aus-
bau der Ost-West-Achse investieren.

Fahrbahn wird breiter

Eine beachtliche Summe fiir nur 7,8
Kilometer Ausbaustrecke, was
zeigt, dass es ans Eingemachte ge-
hen wird. Die Fahrbahn soll von
jetzt 6,50 Meter auf acht Meter Brei-
te aufgeweitet werden. Dafiir wer-

den einige Baume an der B 517 fal-

len miissen. Der Ausbau soll die

Stralle zudem wesentlich sicherer

machen. Die StraRe weist teilweise

viel zu enge Kurven auf. Dadurch

konnen die Halte- und Uberhol-

sichtweiten nicht eingehalten wer-

den.

Konsequenz war die Einrichtung
eines durchgiingigen Uberholver-
bots und einer Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 70 km/h vor mehr als
zehn Jahren. Nach dem Ausbau soll

Bereich Eichacker zwischen Hofol-
pe und Kirchhundem. Die ,Blitz-
saule“ des Kreises soll bleiben,
ebenso hier die Fahrbreite von 6,50
Meter und Tempo 50 Hochstge-

schwindigkeit.

Im Zuge des Ausbaus sollen die
Unfallhdufungs- und Knotenpunk-

te im Bereich Quermke (Abzweig | g

nach Oberveischede) und Silberger

N

Weg (Abzweig der K19 Richtung |

Varste und Silberg) durch Linksab- | Hi
biegespuren entschérft werden. Die ;‘r Th
Bushaltestellen an diesen Knoten | Scl

werden ebenfalls iiberplant. An den
Ortseingangen Welschen Ennest
und Kirchhundem sollen Fahr-
bahnverschwenkungen die Auto-

fahrer vom Gas zwingen, so die ur- |

spriingliche Planung. |

Wir warten jetzt schon
seit Jahren aufden |
Ausbau, er ist lange

(berfallig.

Bjorn Jarosz, Birgermeister |
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